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Suonenjoki on pohjoissavolainen kunta Kuopion ja Jyväskylän välissä. Se si-
jaitsee 50 km Kuopiosta etelään ja 100 km Jyväskylästä pohjoiseen. Suonen-
joen taajamia ovat Suonenjoki, Käpylä ja Iisvesi. 
Halolanmäen ja Rieponlahden kylät sijaitsevat Suonenjoen kaupungin pohjois-
osassa ja ne ovat haja-asutusaluetta. Kylissä harjoitetaan monenlaista maata-
loutta, joista suurimuotoisinta on mansikanviljely. Alueella on myös muutama 
maitotila ja turvetuotantoa. Mansikanviljelyyn liittyvien työntekijöiden ja runsaan 
kesäasutuksen vuoksi kylien asukasluku moninkertaistuu kesäisin. Teollisuutta 
ei kylissä juuri ole. Alue rajoittuu kahteen järveen, Iisveteen ja Virmasveteen. 
Halolanmäen-Rieponlahden vesiosuuskunta sijaitsee Pohjois-Savossa kahden 
kunnan alueella. Pääasiallisesti osuuskunta sijaitsee Suonenjoen pohjois-
osassa Halolanmäen ja Rieponlahden kylissä. Osuuskunnan verkosto ulottuu 
myös Tervon alueelle. Osuuskunta on perustettu vuonna 1997 ja sillä on 
3.11.2009 75 osakasta. Osuuskunnan vedenottamo sijaitsee Honkamäessä 
noin 20 km Suonenjoelta. Oman vedenottamon veteen sekoitetaan Suonenjoen 
kaupungin vesijohtoverkoston vettä. Suonenjoelta tuleva yhteysputki liittyy 
osuuskunnan verkkoon Halolanmäellä, josta se jatkuu Hautolahteen. 
Vuonna 2004 voimaan astunut asetus haja-asutusalueen jätevesihuollosta ai-
heuttaa tarpeen tarkastella alueen jätevesihuollon nykytilaa. Vuonna 2014 lop-
puvan siirtymäajan lähentyminen on luonut tarpeen suunnitella alueelle yleis-
suunnitelman jäteveden hallinnasta. Työn tavoitteena on selvittää, onko alueella 
mahdollista, taloudellisesti järkevillä kustannuksilla, järjestää keskitetty jäteve-
den hallinta. Työssä selvitetään myös nykyisen jätevedenhallinnan tila. Työssä 
aluksi tehdään kirjallisuus katsausta jäteveden hallinnasta haja-asutus alueella, 
selvitetään lain vaatimukset ja jätevedenhallinta keinot. Eri jätevedenhallinta 
tavoista tehdään pieni esittely. Seuraavaksi selvitetään mahdolliset tuet hank-
keelle. Paineviemäröintiä, joka on alusta asti yksi mahdollinen järjestelmä, kä-
sitellään hieman tarkemmin. 
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Siirryttäessä yleiseltä tasolta käsittelemään Halolanmäen Rieponlahden aluetta 
selvitetään ensin lähialueen kuntien suunnitelmat. Seuraavaksi valitaan vertail-




2 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIHUOLTO 
2.1 Jäteveden koostumus ja muodostuminen 
Jäteveden muodostuminen 
Jätevesi koostuu wc-vesistä ja muista vesistä, kuten ruuanlaitto- ja pesuvesistä. 
Pelkkiä pesuvesiä kutsutaan harmaiksi vesiksi ja pesuvesiä ja wc-vesiä sisältä-
viä vesiä mustaksi jätevedeksi. [1] Ihminen tuottaa jätevettä 150–200 litraa päi-
vässä. Taulukossa 1 kuvataan eri toimintojen suhteellista osuutta jäteveden 
määrästä. Peseytymisestä tulee selvästi eniten jätevettä.[2] 








% 45 15 15 20 5 
Jäteveden koostumus 
Jätevesi koostuu kiintoaineesta ja nestemäisestä osasta. Merkittävät aineosat 
ovat ravinteet, eloperäinen aines ja muu kiintoaines sekä erilaiset mikrobit. [1] 
Ravinteista merkittävimpiä ovat typpi ja fosfori. Varsinkin fosfori aiheuttaa ve-
sistöjen rehevöitymistä sen ollessa ns. minimiravinne. Myös typpi voi olla joillain 
paikoilla minimiravinne. Kuten taulukosta 1 ilmenee, fosforia joutuu vesistöihin 
pääasiassa virtsasta ja pesuaineista. 
Eloperäinen aines saattaa kuluttaa vesitöihin joutuessaan ja hajotessaan ve-
sistöjen liukoisen hapen varantoja. Tästä voi seurata happikato vesistössä. 
Happikato aiheuttaa mm. kalakuolemia. [1] 





Taulukko 2. Jätevedenkoostumus ja kuormitusluvut / henkilö / vrk [3]. 
Kuormituksen alku-
perä Orgaaninen aine Kokonaisfosfori Kokonaistyppi 
  g/p/d % g/p/d % g/p/d % 
Uloste   15 30 0,6 30 1,5 10 
Virtsa   5 10 1,2 50 11,5 80 
Muu   30 60 1,4 20 1 10 
Kuormitusluku 50 100 100 14 100 
2.2 Haja-asutusalueen jätevesihuoltoa ohjaavat lait ja asetukset 
 Ympäristön suojelulaki (YSL 86/200): 
Ympäristönsuojelulain 103 §:ssä on määritelty jätevesien yleinen puhdistamis-
velvollisuus.” Jos kiinteistöä ei ole liitetty yleiseen viemäriin eikä toimintaan tar-
vita tämän lain mukaista lupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei 
niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.” [4] 
Ympäristönsuojelulaki määrää, että jätevesi on käsiteltävä parhaalla mahdolli-
sella tavalla, ja laki myös kieltää ympäristön pilaamisen. [4] 
Asetus talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulko-
puolisilla alueilla (542/2003) talousjätevesiasetus: 
Asetus talousvesien käsittelystä haja-asutusalueella tuli voimaan 1.1.2004. Ase-
tuksessa on kymmenen vuoden siirtymäaika, joka loppuu 1.1.2014. Siirty-
mäajan puitteissa pitäisi jätevesijärjestelmät saattaa lain velvoittamalla tasolle. 
Kuitenkin kiinteistön korjaamisen yhteydessä tai uutta rakentaessa jätevesijär-
jestelmä täytyy saattaa lain vaatimalle tasolle. Erityistapauksissa voidaan myön-
tää viiden vuoden jatkoaika. Laissa määritellään vaadittavat puhdistusarvot. 




Taulukko 3. Talousvesiasetuksen vaatimat puhdistustehot [2]. 








85 40 90 
Asetus edellyttää, että olemassa olevasta kiinteistön jätevesijärjestelmästä on 
laadittava selvitys 1.1.2006 mennessä. Selvityksen perusteella kunnanviran-
omaisen tulee voida arvioida, miten kuormitus vaikuttaa ympäristöön ja täyt-
tääkö järjestelmä asetuksen vaatimukset. Jätevesijärjestelmän rakentamisesta 
ja parantamisesta tulee olla pätevän suunnittelijan tekemät suunnitelmat ja pii-
rustukset. Jokaisesta järjestelmästä tulee olla ajan tasalla olevat käyttö- ja huol-
to-ohjeet.[2] 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MLR 132/1999): 
Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että jätevedenkäsittely ja veden 
saanti voidaan hoitaa tyydyttävästi ilman haittaa ympäristölle. Jätevesijärjestel-
män tulee olla suunniteltuna rakennuslupaa haettaessa.[5] 
Vesihuoltolaki (VHL 192/2001): 
Lain tavoitteena on turvata kohtuullisin kustannuksin terveydellisesti moitteeton 
vesihuolto sekä ympäristön kannalta moitteeton viemäröinti. Laissa annetaan 
kunnalle mahdollisuus määritellä vesihuoltoalue, jolloin kiinteistöjen on liityttävä 
vesihuoltoon. Kunnan on kuitenkin annettava mahdollisuus alueen kiinteistöjen 
omistajien kuulemiseen.[6] 
Jätelaki (1072/1993): 
”Tämän lain tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvaro-
jen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa 
ja haittaa terveydelle ja ympäristölle”. [7] 
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Lain nojalla saostus-, umpikaivolietteet ja puhdistamojen ylijäämälietteet ovat 
asumisessa syntyviä yhdyskuntalietteitä, jolloin ne kuuluvat jätehuollon piiriin ja 





3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIHUOLLON JÄRJESTÄMI-
NEN  
3.1 Soveltuvan jäteveden hallintajärjestelmän valinta 
Oikea järjestelmä tulee valita kiinteistökohtaisesti. Oikean järjestelmän valintaan 
vaikuttaa eniten kiinteistön sijainti ja asutuksen tiheys alueella. Laissa on mää-
ritelty järjestelmien etäisyydet naapureihin ja yleisiin teihin. Pohjavesi voi aihe-
uttaa ongelmia maaperäpuhdistamoissa.  
Vaikka järjestelmä pitää valita kiinteistökohtaisesti, niin se ei estä kiinteistöjen 
yhteistyötä. Kaksi tai useampi kiinteistöä voi rakentaa yhteisen järjestelmän. 
Kunnan järjestelmään liittyminen on aina ensimmäinen vaihtoehto jäteveden-
hallinnan järjestämiseksi. Jos kunnan järjestelmään liittyminen ei ole taloudelli-
sesti tai muista syistä mahdollista tai tarpeellista, harkitaan seuraavaksi muita 
keskitettyjä ratkaisuja, kuten yhteispuhdistamoa. [2] 
Keskitettyjen ratkaisujen osoittauduttua sopimattomaksi kiinteistölle tai alueelle, 
tutkitaan kiinteistökohtaiset vaihtoehdot, kuten maaperäkäsittely, kuivakäymälä 
umpisäiliöt ja pienpuhdistamot. Kuvassa 1 on esitetty jätevedenhallinta järjes-










3.2 Keskitetyn jätevesihuollon ratkaisut 
Keskitetty ratkaisu tarkoittaa sitä, että usean kiinteistön, kylän tai useamman 
kylän jätevedet puhdistetaan keskitetysti. Keskitetyn ratkaisun etuna on sen 
huolettomuus kiinteistölle. Puhdistusteho on yleensä parempi ja järjestelmä toi-
mivampi isommissa puhdistamoissa, kuten kunnilla. Usein myös kustannukset 
ovat pienemmät verrattuna kiinteistökohtaiseen järjestelmään. 
Kunnan viemäriverkkoon liittyminen 
Kunnan viemäriverkkoon liittyminen on usein haja-asutusalueellekin varteen-
otettava vaihtoehto. Kunnanverkko on kiinteistön omistajalle huolettomin vaih-
toehto. [2] 
Viemäriverkoston omistaja, kunta tai osuuskunta, huolehtii verkostosta ja puh-
distuksesta. Kiinteistöjen määrä ja etäisyys kunnanverkosta ovat ratkaisevia 
tekijöitä kustannusten kannalta. Jos joudutaan rakentamaan pitkiä viemärilin-
joja, joiden varrella on hyvin vähän asukkaita, niin silloin tämä menetelmä ei ole 
kannattava.  
Suonenjoen kaupungin viemäriverkkoon liittymismaksu on 4 000–5 000 €. Käyt-
tömaksut Suonenjoen kaupungilla ovat: käyttövesimaksu 1,10 €/m³ ja jätevesi-
maksu 2,01 €/ m³, yhteensä 3,11 €/m³. Tähän lisätään vielä perusmaksu, joka 
määräytyy tonttijohtojen- tai vesimittarin koon mukaan. [8] Kaupunki antaa 
osuuskunnille alennusta jäte- ja käyttövesimaksuista. Jäteveden osalta alennus 
on 20 % ja puhtaan veden osalta 40 %. Alennus koskee tapauksia, joissa 
osuuskunta omistaa viemäri- ja/tai vesijohtoverkon ja ottaa käyttövettä Suo-
nenjoen verkosta, tai jätevedet puhdistetaan Suonenjoen puhdistamolla. 
Osuuskunta määrittelee kuitenkin oman hinnan jätevedelle ja puhtaalle vedelle. 
Hinta perustuu osuuskunnan kustannuksiin. Kustannuksia voi olla mm. lainojen 





Yhteispuhdistamo on kylän tai muutaman kiinteistön jätevedet puhdistava puh-
distamo. Yhteispuhdistamoksi voidaan valita maaperäpuhdistamo tai joku kau-
pallinen puhdistamo. Yhteispuhdistamo soveltuu alueille, joissa on tiheähköä 
asutusta, mutta lähin kaupungin tai kunnan viemäriverkko on kaukana. Hyötyinä 
ovat kustannukset varsinkin käytössä. Haittoina ovat järjestelmän vaatimat ym-
päristöluvat ja huolenpito. Alueelta pitää löytyä henkilö tai henkilöitä, jotka ovat 
valmiita huolehtimaan järjestelmän toimivuudesta. Kustannukset riippuvat tar-
vittavan viemäriverkoston laajuudesta ja laitoksen kapasiteetista. 
Esimerkiksi Vahalahden jätevedenkyläpuhdistamo Rääkkylässä, jonka verkosto 
on 1,5 km pitkä ja pystyy puhdistamaan 20 talouden jätevedet, maksoi 45 000 
€. Laitos on tyypiltään panospuhdistamo.[9] 
Keskitetynjärjestelmän järjestäminen 
Haja-asutusalueet eivät yleensä kuulu kunnallisen viemäröinnin kehittämisalu-
eisiin. Tällöin ratkaisuna on perustaa osuuskunta, joka vastaa verkoston raken-
tamisesta. Osuuskunta tarvitsee puuhamiehen tai miehiä, jotka laittavat asian 
alulle. 
Vesihuolto-osuuskunnan perustaminen 
Lähtökohtana vesihuolto-osuuskunnan perustamisessa on ongelmien selvittä-
minen. Ongelmat jätevedenhallinnassa haja-asutus alueella ovat kiinteistökoh-
taisen jätevesijärjestelmän puutteet. Usein vesi johdetaan saostuskaivoista suo-
raan ojaan tai maahan, jolloin järjestelmä ei täytä jätevesien käsittelystä annet-
tua asetusta, 542/2003 Valtioneuvoston asetus talousvesien käsittelystä vesi-
huoltolaitosten viemäriverkoston ulkopuolisella alueella. [10] 
Aluksi kannattaa ottaa yhteyttä kunnan ja ympäristökeskuksen viranomaisiin.  
Kunnalta selvitetään sen suunnitelmat alueelle ja rahoitusmahdollisuudet. Jois-
sakin tapauksissa kannattaa selvittää myös lähikuntien suunnitelmat. Kunnan 
viemäriverkkoon liittyminen on ensisijainen ratkaisu. [10] 
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Liittymishalukkuus on syytä selvittää heti, kun alustava kustannus arvio on sel-
villä. Liittymishalukkuus voidaan selvittää kyselyllä. Kyselyn lisäksi on hyvä pi-
tää kyläkokous, jossa asiasta keskustellaan. Osuuskunta voi myös hakea aluet-
taan vesihuollon toiminta-alueeksi, jolloin kaikkien alueen asukkaiden on pakko 
liittyä verkostoon. Päätöksen vesihuoltoalueeksi määräämisestä tekee kunta. 
Liittymispakosta voi hakea poikkeuslupaa kunnalta. Kunnan ei ole pakko myön-
tää poikkeuslupaa. Usein vesihuollon toimialueeksi määrääminen on ainoa kei-
no saada osuuskunnasta kannattava. [11] 
Keskitetyn järjestelmän järkevyys selvitetään vertaamalla sen kustannuksia kiin-
teistökohtaisten järjestelmien kustannuksiin  
3.3 Kiinteistökohtaisen jätevesihuollon ratkaisut 
Kiinteistökohtainen järjestelmä tarkoittaa jätevesien käsittelyä omalla järjestel-
mällä. Oma järjestelmä on toimiva vaihtoehto, jos jätevesien määrä on vähäinen 
tai käytössä ei ole vesivessaa. Tällöin kiinteistökohtainen järjestelmä on edulli-
sin. Jos kiinteistön on kaukana naapurista ja kunnan verkosta, on ainoa järkevä 
vaihtoehto kiinteistökohtainen järjestelmä.  
Kiinteistökohtainen järjestelmä vaatii suojaetäisyydet, jotka ovat kaivoon 50 m, 
rantaviivaan 30 m ja kiinteistönrajaan 5 m. 
Kiinteistökohtainen järjestelmä mitoitetaan aina vähintään viidelle hengelle. Mi-
toitusperusteena käytetään suurinta lukua seuraavista: 
– nykyinen asukasmäärä 
– kiinteistön asuinpinta-alan mukaan laskettu asukasmäärä 
– 5 henkilöä. 
Kiinteistön asuinpinta-alan mukaan asukasmäärä lasketaan pinta-ala/30. 
Maahanimeyttämö 
Maahanimeytyksessä saostussäiliöissä käsitelty jätevesi jaetaan rei'itettyjä, se-
pelikerroksessa olevia putkia myöten maahan imeytysalueelle. Maaperässä 
pieneliöt hajottavat jäteveden orgaanista ainesta ja kuluttavat sen ravinteita. 
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Jätevesi puhdistuu myös kulkiessaan maakerroksen läpi. Vesi kulkeutuu pohja-
veteen.[1] 
Hyvin rakennetussa ja hoidetussa maahanimeyttämössä fosforipitoisuus piene-
nee 60–80 %, typpipitoisuus 20–40 %, orgaanisen aineksen määrä 90–99 % ja 
bakteerien määrä 99 %. Puhdistustehoa on vaikea mitata, koska vedet imeyty-
vät pohjaveteen.[1] 
Maahanimeyttämö tarvitsee oikeanlaisen maaperän, jotta se toimisi. Maaperän 
on oltava riittävästi vettä läpäisevä, kuten karkeaa silttiä, hiekkaa tai soraa [1]. 
Järjestelmää ei voi myöskään rakentaa jos pohjavesi on kahta metriä lähem-
pänä maan pintaa tai alue on pohjavesialuetta [1]. 
Imeytyspaikan lähistöllä ei saa olla syväjuurisia puita, eikä alueen yli saa ajaa 
ajoneuvoilla, eikä aurata talvisin [1]. 
Kuvassa 2 on maahanimeyttämön kaaviokuva. 
Kuva 2. Maahanimeyttämö[12]. 
Maasuodattamo 
Maasuodatuksessa saostuskaivoissa esikäsitelty jätevesi johdetaan imeytys-
putkilla maasuodatinkenttään, joka on maahanimeyttämöstä poiketen erillistä 
suodatinmateriaalia eli suodatinhiekkaa. Myös maanimeyttämöstä poiketen, 
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suodatinkerroksen jälkeen puhdistettu vesi kerätään talteen kokoomakerrok-
sesta. Kokoomakerroksesta vesi johdetaan kokoomakaivoon, josta se voidaan 
johtaa ojaan.[1] 
Oikein rakennetussa ja huolletussa maasuodattamossa puhdistustehot ovat 
fosforille 25–50 %, typelle 10–40 %, orgaaniselle aineelle 90–99 % sekä bak-
teerien osalta 95–99 %. Fosforin osalta maasuodattamon teho laskee parin 
käyttövuoden jälkeen, joten siihen on hyvä liittää erillinen fosforin poistoyksikkö 
tai lisätä kemikaaleja jäteveteen.[1] 
Maasuodattamoa käytetään silloin, kun maahanimeyttämöä ei voida maaperän 
vuoksi rakentaa.  Rakennuspaikan vaatimuksiltaan se on hyvin samanlainen 
maahanimeyttämön kanssa.  Lisävaatimuksena on saostussäiliön ja purkuput-
ken välinen korkeusero, jonka pitää olla vähintään 1,5 m. (Lisää maasuodatta-
mosta kohdassa 5.6) 
 
Pienpuhdistamot 
Useat eri valmistajat tarjoavat pienpuhdistamoratkaisuja. Pienpuhdistamot ovat 
teollisesti tuotettuja paikan päällä koottavia puhdistamoratkaisuja. Pienpuhdis-
tamot sopivat varsinkin kiinteistöille, joissa ei ole tilaa rakentaa maaperäkäsitte-
lyyn perustuvia laitteistoja.[3] 
Kuva 3. Maasuodatus [13]. 
 18 
 
Pääasialliset puhdistusmenetelmät pienpuhdistamoissa ovat biologiset, kemialli-
set ja biologis-kemialliset. Biologiset puhdistamot puhdistavat vedestä etenkin 
orgaanista ainetta ja kemialliset puhdistamot fosforia. Biologis-kemialliset toimi-
vat samalla periaatteella kuin vesihuoltolaitosten puhdistamot.[3] 
Jätevesiasetuksen mukaan ympäristökeskuksen tulee pitää rekisteriä markki-
noilla olevista pienpuhdistamoista. Rekisterit löytyvät Internet osoitteesta www. 
ymparisto.fi/hajajatevesi. [3] 
Pienpuhdistamot testataan tuotestandardin (EN 12566-3) mukaisesti Puhdista-
moiden toimivuutta testataan kymmenen kuukauden ajan.  Testien jälkeen lai-
tevalmistaja voi kiinnittää CE-merkin tuotteeseensa. [14] Pelkkä CE–merkki ei 
osoita, että laitteen puhdistusteho riittää täyttämään jätevesi asetuksen vaati-
mukset. CE–merkki osoittaa sen, että tuote on testattu CE–merkin osoittamalla 
tavalla. Se ei takaa, että tuotteen puhdistusteho on riittävä.[3] Pienpuhdistamot 
maksavat noin 6000–8000 euroa ja käyttökustannukset ovat noin 200–800 eu-
roa vuodessa. 
Kaksivesijärjestelmä 
Kaksivesijärjestelmässä wc–vedet ja harmaat vedet erotellaan jo niiden synty-
mispisteessä ja käsitellään erikseen. Käsittelyjärjestelmä voi olla mikä tahansa 
edellä mainituista. Järjestelmän etu on harmaiden vesien lievemmät käsittely-
vaatimukset. Pelkkä harmaan vesi voidaan imeyttää maahan. 
Kuivakäymälä 
Yhtenä tapana hallita jätevesiä on eliminoida mustat jätevedet eli wc-vedet ko-
konaan, jäljelle jäävät vain harmaat jätevedet. Mustat jätevedet voi eliminoida 
kuiva- tai kompostikäymälällä. Mustien vesien eliminoinnilla jäteveden määrä 
vähenee ja tarvittava puhdistusteho on pienempi.  
Jos kiinteistöllä ei ole vesijohtoa, voidaan harmaat vedet imeyttää suoraan 
maahan. Vesijohdollisissa kiinteistöissä harmaat vedet johdetaan kaksiosaiseen 




Jätevedet myös voidaan johtaa umpisäiliöön. Umpisäiliötä käytetään yleensä 
silloin, kun jäteveden määrä on vähäinen tai mustat jätevedet on eliminoitu. 
Tämä järjestelmä sopii hyvin esimerkiksi loma-asunnoille, jotka ovat käytössä 
vain kesäisin. Investointikustannukset ovat pienet tässä, mutta vuotuiset käyttö-
kustannukset voivat nousta suuriksi umpisäiliön tyhjentämisen aiheuttamien 
kustannuksien vuoksi.  
Umpisäiliö maksaa noin 2000–6000 €. Sako-/umpikaivolietteen käsittelymaksu 
Suonenjoen jäteveden puhdistamolla on 5,04 €/m³. Maksulla katetaan jäteve-
denpuhdistamolle käsiteltäväksi tuodun sako-/umpikaivolietteen kuivauksen ja 
kompostoinnin aiheuttamia kustannuksia. Jäteveden kuljetus maksaa alueelta 
noin 100–150 €. [8] 
Kuvassa 4 on esitetty umpisäiliön leikkauskuva ja asennus. 
 
Kuva 4. Uponor oy mökkikaivo [15]. 
3.4 Avustukset 
Kuntien avustukset 
Suonenjoen kunta on avustanut keskitetyissä jätevedenhallinnan ratkaisuissa 




Valtio talousarviosta myönnetään vesihuoltohankkeiden tukemista varten mää-
räraha. Tuki voidaan maksaa joko rahallisena avustuksena tai projekti voidaan 
toteuttaa valtion työnä.[16]  
Tukea voidaan myöntää vesihuoltolaissa (119/2001) tarkoitetulle vesihuolto-
laitokselle tai muulle vesihuoltoa varten perustetulle yhtymälle tai yhteisölle taik-
ka kuntayhtymälle tai kunnalle vesihuoltotoimenpiteisiin, joiden tarkoituksena 
on: 
1) alueellisen yhteistyön aikaansaaminen vesihuollossa; 
2) vesihuollon turvaaminen erityistilanteissa; 
3) vesihuoltolain 1 §:ssä tarkoitetun vesihuollon aikaansaaminen maaseutuyh-
dyskunnissa ja haja-asutusalueilla; tai 
4) pinta- tai pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen taikka niiden tilan paran-
taminen. [16] 
Tuen saamisen edellytykset ovat: 
– toteuttaminen on taloudellisista, terveydellisistä, ympäristönsuojelullisista tai 
muista niihin verrattavista syistä pidettävä tarpeellisena; 
– hanketta varten on laadittu suunnitelma, jossa on otettu huomioon kunnan ve-
sihuollon kehittämissuunnitelma ja alueellinen vesihuollon yleissuunnitelma; 
– vedenhankintaa tuottaessa varmistetaan jätevesien käsittelyn riittävyys ja tu-
ettaessa jätevesien poisjohtamista ja käsittelyä myös vedenhankintaan liittyvät 
näkökohdat otetaan riittävästi huomioon 




Vesihuollosta perittävillä maksuilla ei saa kattaa niitä kustannuksia, joita tue-
taan.[17] 
Vesihuoltoavustuksesta päättää elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus ( ELY-
keskus) tätä varten myönnetyn määrärahan rajoissa. [16] 
Avustusta voidaan myöntää myös yksityiselle henkilölle. Tukea voidaan myön-
tää, jos yleiseen viemäriverkkoon liittyminen ei ole mahdollista, ja jos kiinteistö-
kohtainen ratkaisu on poikkeuksellisen kallis. Tukea saadakseen hankkeen kus-
tannusten täytyy olla yli 5000 €. Tuki on tarkoitettu jo olemassa oleville kiinteis-
töille, ei uudisrakennuksille. Sitä ei voida myöntää loma-asutukselle.[16]  
Valtion asuntorahasto (ARA) 
Ympärivuotisille asuinrakennuksille voidaan myöntää avustusta jätevesijärjes-
telmien parantamiseen vesihuoltolaitosten ulkopuolella. Uuden järjestelmän on 
täytettävä jätevesiasetuksessa (542/2003) ja muissa laissa asetetut vaatimuk-
set. Avustusta voidaan myöntää vaatimukset täyttävän jätevesijärjestelmän to-
tuttamiseen sekä liittymiseen vesiosuuskunnan jätevesiverkkoon. Avustuksen 
saa kiinteistön omistaja.  Avustuksen myöntää kunta ja sitä voi saada 35 % kus-
tannuksista. Avustuksen edellytyksenä on, etteivät tulorajat ylity. Taulukossa 4 
on esitetty tulorajat ARA:n tukien saamiseksi. [17] 
 
Taulukko 4. ARA: tukien maksimi tulo rajat [18]. 
Henkilöluku 1 2 3 4 
Euroa/kk 1640 2790 3655 4545 
TE–keskus  
TE–keskus voi myöntää tukea maitohuonevesien käsittelyyn jos voidaan osoit-
taa että pääosa jätevedestä tulee maitohuoneenjätevedestä. Investointitukea 
voidaan myöntää ainoastaan maitohuoneenjätevesien käsittelyn osalta järjes-




Oikeus vähennyksiin on omassa vanhempien isovanhempien ja appivanhem-
pien sekä näiden puolisoiden käytössä olevan asunnon ja vapaa-ajanasunnon 
kunnossapito ja perusparannus töissä. Puolisoista molemmat saavat vähen-
nyksen erikseen. Työ täytyy tehdä ennakkoperintärekisteriin merkitty yrityksen 
tai yrittäjän toimesta. Vähennyksen määrä vuodesta 2009 alkaen on 3000 €. 
Vähentää saa 60 % kustannuksista, jolloin täyden 3000 € vähennyksen saa 




4 HAJA-ASUTUSALUEEN KESKITETYT JÄTEVESIEN VIEMÄ-
RÖINTIMENETELMÄT  
4.1 Paineviemäri 
Paineviemärissä jätevesi pumpataan pumppaamoilla verkkoon ja se liikkuu siel-
lä paineen avulla. Paineviemärissä ei tarvitse tehdä ”kaatoja” viemäriverkkoon, 
jolloin putki voidaan asentaa maaston muotojen mukaan samaan syvyyteen. 
Yleisimmät putkikoot paine viemärissä ovat halkaisijaltaan 40mm-75mm. Pai-
neviemärin tarvitsema paine voidaan tuottaa joko kiinteistökohtaisilla pumppaa-
moilla tai linjapumppaamoilla. Yleensä verkostossa käytetään molempia tapoja. 
Yhteen kiinteistöpumppaamoon voidaan yhdistää useampi kiinteistö, jos ne si-








Paineviemäri järjestelmään kuuluu kahdenlaisia pumppaamoja, kiinteistö- ja 
linjapumppaamoita. Kiinteistöpumppaamoilla pumpataan kiinteistön jätevesi 
runkolinjassa olevalle linjapumppaamolle. Linjapumppaamot ovat runkolinjassa 
ja niiden tehtävä on taata jäteveden liikkuminen runkolinjassa. Linja-
pumppaamoja käytetään myös nostattamaan painetta esimerkiksi mäen ylityk-
sessä. 
Pumppaamot toimivat automaattisesti ja käynnistyvät, kun jäteveden pinta ylit-
tää tietyn tason. Sammuminen tapahtuu, kun jäteveden pinta on saatu pum-
pattua alarajan alapuolelle. Tätä pumpun kerralla pumppaamaa vesimäärää 
kutsutaan teholliseksi tilavuudeksi. Pumppaamoon tulee myös jättää varatila-
vuus. Varatilavuus tarkoittaa, että pumppaamon pitää pystyä ottamaan vastaan 
vettä kaksi tuntia siitä, kun pumpun pitäisi käynnistyä, vaikka pumppu ei käyn-
nistyisikään. Pumppaamot tehdään joko PE-muovista, lasikuidusta tai betonista. 
Nykyisin useimmat pumppaamot ovat muovisia. Kuvassa 6 on esitetty uppo-
pumpulla varustetun jätevedenpumppaamon kaaviokuva.[19] 
 
Kuva 6. Jäteveden pumppaamon kaaviokuva [20]. 
 25 
 
Pumppaamot varustetaan ylivuodolla siltä varalta, että pumppuun tulee toimin-
tahäiriö. Ylivuoto purkaa jätevedet maastoon, eikä se lähde virtamaan takaisin 
kiinteistöihin. Toimintahäiriön varalta pumppaamoissa on myös hälytysjärjes-
telmä, joka hälyttää mahdollisista toimintahäiriöistä.[19] 
Pumput 
Pumppuina jätevedenpumppaamoissa käytetään keskipako- ja ruuvipumppuja 
sekä pneumaattisia nostolaitteita. Ruuvipumpussa paine saadaan aikaan ruu-
villa ja keskipakopumpuissa pumppupyörällä. Pumppuihin aina liitetty repijä, 
joka estää putkistojen tukkeutumisen pilkkomalla jäteveden kiinteät osat pie-
nemmiksi. [15]   
Pneumaattiset pumput perustuvat paineilmaan, jolla imetään neste erilliseen 
säiliöön, josta se paineilman avulla pumpataan verkostoon.[18]  
Jätevettä varten on kehitetty erikoisrakenteisia keskipakopumppuja. Niistä ta-
vallisin on pystyrakenteinen pumppu. Tässä pumpussa imuvirtaus on pys-
tysuuntainen ja se on varustettu kaksisiipisellä juoksupyörällä. Toinen pumppu-
tyyppi on pyörrevirtausjuoksupyörällä varustettu pumppu. Pumpunjuoksupyörä 
on sijoitettu varsinaisen virtaustilan ulkopuolelle, mikä vähentää tukkeutumis-
vaaraa. [18] 
Keskipakopumput voidaan luokitella kolmeen eri ryhmään sijoitustapansa mu-
kaan: 
– kuivanasennuksen pumput 
– märänasennuksen pumput 
– uppopumput. 
Näistä pumpputyypeistä pienissä pumppaamoissa käytetään märänasennuksen 
pumppuja ja uppopumppuja.[21] 
Kuivanasennuksen pumpuissa pumppu sijaitsee maanpinnanalapuolella ole-
vassa pumpputilassa. Pumpputila on erotettu imukaivosta betoniseinällä. 
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Pumppujen moottorit on nostettu joko ylhäällä olevaan moottoritasoon tai sijoi-
tettu heti pumpun yläpuolelle.[21] 
Märänasennuksen pumput on upotettu kaivoon ja moottori on kaivon yläpuolella 
olevassa huoneessa.[21] 
Uppopumpuissa sekä moottori että pumppu on upotettu imukaivoon, kuten ku-
vasta 6 käy ilmi.[21] 
 Putkistot 
Putkistot ovat nykyisin yleensä muoviputkia. Yleisimmät putkikoot runkoputkissa 
ovat halkaisijaltaan 63–75 mm PE-putkea ja tonttiviemärissä halkaisijaltaan 40–
75 mm PE-putkea. Verkostot on yleensä rakennettu 6 tai 10 baarin put-
kesta.[15] Putket voidaan asettaa joko roudattomaan syvyyteen, eristää tai va-
rustaa lämmityksellä. Lämmitystä tai eristystä käytetään sellaisessa tilanteessa 
jossa maaperä on vaikeasti kaivettavaa tai vaatii louhintaa.[19] 
Paineviemärin mitoitus 
Paineviemäri mitoitetaan asukasmäärän, eli siitä laskettavan mitoitus virtaaman, 
jäteveden siirtomatkan ja nostokorkeuden, perusteella. Putkenkoko mitoitetaan 
yleensä pumpun ja virtaaman perusteella. Pumppaamot ja pumput mitoitetaan 
nostokorkeuden, putkiston pituuden ja jätevedenmäärän perusteella.[18] 
Pumpun mitoituksessa käytetään pumpun H/Q -käyrää. H on pumpun nostokor-
keus ja Q on pumpun tuotto. Käyrästä selviää pumpun tuotto tietyllä nostokor-
keudella tai päinvastoin. Samaan käyrään voidaan piirtää verkostonominaisuus 
käyrä. Oikeanlainen pumppu löytyy, kun käyrät kohtaavat halutussa kohdassa, 
kun pumpunnostokorkeus ja tuotto ovat halutunlaiset. [22] 
Perusvaatimuksina putkiston mitoituksessa on, että veden virtausnopeus put-
kistossa pumppauksen aikana on vähintään 0,7m/s. Tämän nopeuden on kat-
sottu olevan minimi sille, ettei putki tukkeudu. [22] 
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Toisena vaatimuksena on, ettei jätevesi saa viipyä verkostossa 8 tuntia pidem-
pään. Jos jätevesi viipyy kauemmin verkostossa, se rupeaa haisemaan.[19] 
Mitoitusvirtaama lasketaan kaavalla (1). Kaavaa voi käyttää niin yksittäisen 
asunnon kuin useamman kiinteistön mitoitukseen. [22] 
ܳ ൌ ௛∗௞∗ଵସ଴∗௔௦.௟௞௠ଶସ∗଺଴∗଺଴     (1) 
 
h= puolet ajasta 2 
k= varmuuskerroin 4 
as.lkm = asukkaiden lukumäärä 
Q= mitoitus virtaama m3/s 
 
Kun tiedetään haluttu virtausnopeus ja virtaama, voidaan laskea putkikoko kaa-
valla 2. Todellisen putkikoon mitoittaa kuitenkin pumppu.[22] 
ܣ ൌ ொ௏     (2) 
A = tarkasteltavan poikkileikkauksen pinta-ala m2. 
Q = virtaama m3 
V = veden keskimääräinen nopeus 
Jotta saadaan tietty virtaama putkistossa annetulla staattisella paine-erolla (hst 
[m]), tarvitaan paine (htot [m]) pumpusta, putken alkupään ja loppupään vä-
lillä.[22] 
݄௧௢௧ ൌ ݄௦௧ ൅ ݄௟    (3) 
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Kaavassa 3 ja 4 hl tarkoittaa virtaushäviötä putkessa, joka on jaettu kahteen 
osaan virtaushäviö kitkan vaikutuksesta (hfl) ja virtaushäviö pistekohdissa 
(hpl).[22] 
݄௟ ൌ ݄௦௧ ൅ ݄௣௟    (4) 
݄௟ୀ ఒ∗௟ௗ ∗
௩మ
ଶ∗௚ ൅ ߦ ∗
௩మ
ଶ∗௚    (5) 
Kaavassa 5: 
λ = kitkaluku joka riippuu Reynoldsin luvusta ja putken karheudesta (laaduton) 
d = putken sisähalkaisija (m) 
g = maan vetovoima, 9,81 (m/s2) 
l = putkiston pituus (m) 
v = virtausnopeus (m/s) 
ξ = vastuskerroin 
Lasketaan Htot eri virtaamille ja esitetään se virtausdiagrammina. Yhdistetään 
tämä käyrä, jota kutsutaan systeemikäyräksi ja valitun pumpun ominaisuus käy-
rä. Leikkauspiste on käyttöpiste jota käytetään laskettaessa nopeuksia put-
kessa.[22] 
Verkosto mitoitetaan yleensä kuitenkin sitä varten tehdyillä ohjelmistoilla.  
Paineviemärin käyttö ja ylläpito 
Jokaiseen haaraan tulee järjestää huuhtomisyhteydet siten, että verkosto voi-
daan huuhdella. Paineviemäriä tulee huuhdella säännöllisin välein. Aluksi huuh-
telu tulee tehdä 5-8 vuoden välein ja myöhemmin joka toinen vuosi. Venttiileitä 
ja muita laitteistoja on huollettava ja tarkastettava vuosittain. [19] 
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Vesijohtoverkolla ja paineviemäriverkostolla ei saa olla liittymiä tai mahdolli-
suuksia päästä sekoittumaan. Tästä tulee huolehtia myös kiinteistöissä.[22]   
Paineviemärin kustannukset 
Vesiosuuskunnilta ja kunnilta kerätyn tiedon mukaan järjestelmän rakentamisen 
keskimääräiset kustannukset vaihtelee välillä 80–441 €/ johtometri. Kustannuk-
siin on laskettu kiinteistökohtaisten pumppaamojen kustannukset. [19] 
Esimerkki kohteita: 
Kalljärvi (Uusimaa, Veikkola)  
Pituus 2 805  
Paineviemärilinja (päälinja) putkikoko Ø 63 – 90 mm  
Vesijohdon putkikoko Ø 90 – 110 mm  
Vesijohto rakennetaan samanaikaisesti viemärin kanssa  
Urakkahinta 329 400 € (kaivu roudattomaan syvyyteen)  
Vaihtoehtoinen tarjous 384 300 (lämpöeristelaatikko)  
Yksikköhinta; maakaivanto roudattomaan syvyyteen 117, 44 €/m (jonkin verran 
louhintaa), paineviemärin osuus noin 82,35 €/m  
Normaalit urakkaehdot  
Kiinteistöpumppaamot eivät sisälly kustannuksiin  
Muuratsalon itäranta (Keski-Suomi, Säynätsalo)  
Pituus; viemäri 4 111 m (osa vesistöasennusta), vesijohto 5992 m (osa vesistö-
rakennusta)  
Paineviemärilinja putkikoko Ø 90 – 110 mm  
Vesijohdon putkikoko Ø 40 – 110 mm  
Vesijohto rakennetaan samanaikaisesti viemärin kanssa  
Urakkahinta 329 400 €  
Yksikköhinta; paineviemäri, maakaivanto roudattomaan syvyyteen 48,63 €/m  
Normaalit urakkaehdot  
Kiinteistöpumppaamot sisältyvät kustannuksiin  
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Suvisaaristo (Uusimaa, Espoo)  
Pituus 24 768 m  
Paineviemärilinjan (päälinja) putkikoko Ø 63 – 160 mm  
Vesijohdon putkikoko Ø 63 – 160 mm •  
Vesijohto rakennetaan samanaikaisesti viemärin kanssa  
Urakkahinta 3 383 119 € (lämpöeristelaatikko)  
Normaalit urakkaehdot  
Kiinteistöpumppaamot eivät sisälly kustannuksiin  
Yksikköhintoja (vesihuolto täysin valmiina)  
– maakaivannossa tiealueen ulkopuolella (600*300) 97 €/m  
– maakaivannossa tiealueella (600*300) 112 €/m  
– kalliokaivannossa tiealueen ulkopuolella (600*300) 128 €/m  
– kalliokaivannossa tiealueella (600*300) 150 €/m  
– maakaivannossa tiealueen ulkopuolella (440*260) 89 €/m  
– maakaivannossa tiealueella (440*260) 103 €/m  
– kalliokaivannossa tiealueen ulkopuolella (440*260) 119 €/m  
– kalliokaivannossa tiealueella (440*260) 140 €/m  
4.2 Viettoviemäri 
Viettoviemäri perustuu maanvetovoimaan. Siinä vesi liikkuu viemärissä ilman 
erillisiä pumppaamoja, koska putkisto viettää haluttuun suuntaan. Viettoviemä-
riä käytetään taajamissa, koska siellä siirtymät ovat lyhyitä. Haja-asutus alueella 
viettoviemäriä ei juuri käytetä, paitsi kiinteistöviemäreissä. Jotta viettoviemäri 
olisi laajemmassa mitassa haja-asutus alueella kannattava, tarvitsisi se usean 
toisiaan lähellä olevan kiinteistön ja lähellä olevan puhdistamon. Viettoviemäriä 




5 HALOLANMÄEN-RIEPONLAHDEN VESIHUOLLON SUUNNIT-
TELU 
Kappaleessa alussa käsitellään Halolanmäen-Rieponlahden alueen vesihuollon 
nykytilaa, ja myöhemmin tehdään suunnitelma kahdesta eri vaihtoehdosta saat-
taa alueen jätevesihuolto lain vaatimusten tasalle. Suunnitelman sisältämä pai-
neviemäriverkosto mitoitetaan kylien kaikille kiinteistöille. Vaikka osalla kiinteis-
töistä on toimiva ja lain ehdot täyttävä jätevedenkäsittelyjärjestelmä, otetaan ne 
huomioon suunnitelmaa tehdessä.  
Ensiksi valitaan käsiteltävä alue. Vesihuoltoa käsitellään ensin nykytilan kan-
nalta. Seuraavaksi valitaan verrattavat käsittelyjärjestelmät ja vertaillaan niitä 
5.1 Suunnittelualueen rajaus ja kuvaus 
Käsiteltävä alue rajattiin Halolanmäen-Rieponlahden vesiosuuskunnan aluee-
seen. Rajaus kulkee Suonenjoki-Karttula tiessä (tie numero 548). Muilta suun-
nilta alue rajautuu järviin. Karttulan tien alitus katsottiin kalliiksi siihen nähden, 
että linjasta tulisi pitkä eikä asutus ole tiheää. 
Alueen erikoisluonteen aiheuttaa mansikanviljely. Kesäisin mansikkatiloilla vä-
kimäärä voi olla usean kymmenkertainen verrattuna talveen. Mansikkatiloja alu-
eella on useita. Alueella on myös neljä maitotilaa. Maitotilat ovat verrattain pie-
niä, eikä yksikään niistä tarvitse erillistä ympäristölupaa. Vapaa-ajanasutusta on 
kylissä paljon, joista noin 30 kiinteistöä kuuluu osuuskunnan vesijohtoverkkoon. 
Alueella on muutamia isohkoja mäkiä, jotka pyritään viemäriverkkoa suunnitel-
taessa kiertämään. Maaperä on suurimmalta osalta savea pois lukien iso suo-




5.2 Nykytilanne vesihuollossa Halolanmäen-Rieponlahden alueella 
 Vesiosuuskunnan verkosto 
Halolanmäen-Rieponlahden vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1997. Ve-
siosuuskunnan perustaminen tuli ajankohtaiseksi, koska useissa kiinteistöissä 
kaivojen vesi ei riittänyt ja porakaivojen vesi oli usein ruosteista. 
Vesiosuuskunnan vedenottamo sijaitsee Honkamäen juurella. Vettä verkostoon 
tulee myös myöhemmin rakennetun yhteysputken kautta Suonenjoelta (liite 1). 
Osuuskuntaan kuuluu 75 osakasta. Osakkaiden joukossa on myös Rautalam-
min kunta, jonka verkkoon voidaan johtaa vettä Iisveden alitse Saikarille. Osak-
kaista noin puolet on kesäasukkaita. 
Kiinteistöjen jätevedenhallinta järjestelmien nykytila Halolanmäen-Rieponlahden 
alueella 
Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien nykytila selvitettiin kyselyllä (Liite 2). Kyselyitä 
lähetettiin 100 kappaletta ja niitä palautettiin 51. Kyselyn tarkoituksena oli sel-
vittää alueella olevien kiinteistöjen nykytila ja jätevesimäärä. Kysely lähetettiin 
kaikille vesiosuuskunnan jäsenille ja pyrittiin toimittamaan kaikkiin alueen vaki-
tuisesti asuttuihin kiinteistöihin. Vapaa-ajanasuntojen omistajia, jotka eivät kuulu 
vesiosuuskuntaan ei pystytty tavoittamaan. Taulukossa 5 on esitetty alueella 
olevat jäteveden käsittelyjärjestelmät. 
Taulukko 5. Nykyiset jätevedenkäsittelymenetelmät Halolanmäen-Rieponlahden alueella. 









36 6 5 2 2 
Suurin osa jätevedenkäsittelyjärjestelmistä on rakennettu 1980-luvulla tai ai-
emmin. 1980-luvulla vallitseva rakennustapa oli kolme sakokaivoa ja jonkinlai-
nen maahanimeytys. Tätä aiemmissa järjestelmissä on käytetty vain kahta kai-
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voa, joista laskeutetut jätevedet on johdettu ojaan, imeytyskaivoon tai imeytys-
kenttään. Muutamien 1980–luvulla rakennettujen maasuodattamoiden käyttöikä 
alkaa olla lopussa, koska niiden käyttöikä on noin 30 vuotta. Maasuodattamon 
teho ei yksin riitä täyttämään fosforin poistovaatimuksia. Niihin tarvitaan erillinen 
fosforin poisto. 
Nykyisen lainsäädännön mukaan maahanimeyttäminen on toimiva vaihtoehto, 
jos maaperä on riittävästi vettä läpäisevä, kuten karkeaa silttiä, hiekkaa tai so-
raa. Suurin osa Halolanmäen-Rieponlahden alueen maaperästä on kuitenkin 
turveperäistä maata tai savea. Maahanimeyttäminen hyväksytään myös siinä 
tapauksessa, jos järjestelmään ei tule wc-vesiä.  
Perustuen kyselylomakkeiden tietoon, 51:stä vastauksen antaneesta kiinteis-
töstä 38 kiinteistön jätevesijärjestelmät eivät täytä lain vaatimuksia. Maa-
hanimeytyksen kohdalla täytyy luottaa maahanimeytämöistä olevaan tutkimus-
tietoon, koska mitään näytteitä puhdistustuloksista ei voi ottaa. 
5.3 Ympäröivän alueen vesihuollontila 
Työssä oli tarpeen kartoittaa useamman kunnan viemäriverkoston laajentumis-
suunnitelmat, koska Halolanmäen ja Rieponlahden kylät sijaitsevat neljän kun-
nan läheisyydessä. Vesiosuuskunnan verkkokin ulottuu kolmen kunnan alu-
eelle. (Suonenjoki, Tervo ja yhteysputki Rautalammille).  
Rautalammin Saikarin kylä sijaitsee Rieponlahdesta katsottuna Iisveden toisella 
puolella. Karttulan kunta on kylien naapurina niin maarajan kautta kuin Vir-
masaveden yli kyliin laskettavalla alueella Linnonsaareen, joka on Tervon kun-
nan alueella. 
Karttula/Kuopio 
Karttulan vesiosuuskunta suunnittelee viemäriverkostoa Kuivaniemelle, Linnon- 
saaren läheisyyteen.  Kuivaniemen jätevedet käsiteltäisiin Karttulan jäteveden-
puhdistamolla. Hankkeen olisi tarkoitus alkaa vuonna 2010. Karttulan jäteve-





Rautalammin kunnalla on yleissuunnitelma viemärin vetämisestä Saikarilta vaa-
jasalmen kautta Suonenjoen verkkoon Iisvedelle. Suunnitelma tarvitsisi Suo-
nenjoen kaupungin rakentamaan osan verkostosta. Hankkeelle yritetään saada 
tukea ympäristökeskukselta. 
Suonenjoki 
Suonenjoen kaupunki suunnittelee uutta jätevedenpuhdistamoa Karsikonmä-
elle. Uuden puhdistamon tarkka rakennusaikataulu ei ole vielä tiedossa. Arviona 
on, että se ehtisi valmistua ennen kuin haja-asutusalueen jätevesiasetuksen 
siirtymisaika päättyy.    
Lähellä kaupungin keskustaa on alueita, jotka on tarkoitus saattaa viemäröinnin 
piiriin. Nämä kaksi hanketta, uuden puhdistamon rakentaminen ja viemäröinnin 
laajentaminen kaupungin keskustaa lähellä oleville alueille, vievät kaupungin 
päähuomion lähivuosina. 
On olemassa myös yhteishanke Rautalammin kanssa viemärin vetämiseen Sai-
karilta Iisvedelle. Hankkeesta osa olisi Suonenjoen kaupungin puolella. Vedet 
puhdistettaisiin Suonenjoen alueella.  Tämän toteutumista ei pidetä Suonenjo-
ella kovin todennäköisenä. Suonenjoen kaupungilla ollaan sitä mieltä, että 
hankkeen toteutuminen vaatisi alueelle osuuskuntaa, joka toteuttaisi suunnitel-
man. 
Tervo 
Tervon kunnalla ei ole omia suunnitelmia alueen läheisyyteen. Karttulan vesi-
huolto-osuuskunnan suunnitelmissa on otettu mukaan myös yksi alue Tervon 
puolelta. 
5.4 Suunnitelman sisältämät jätevesihuollon vaihtoehdot 
Suunnitelman sisältämät jätevedenhallintajärjestelmät valittiin yhdessä toimek-
siantajan eli Halolanmäen-Rieponlahden vesiosuuskunnan edustajan kanssa. 
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Lähemmin tarkastellaan keskitetyistä ratkaisuista kunnanviemäriverkostoon liit-
tymistä ja kiinteistökohtaisista ratkaisuista maasuodattamoa.  Koska tavoitteena 
on rakentaa alueelle keskitetty, jätevedenhallintajärjestelmä, valittiin vain yksi 
kiinteistökohtainen ratkaisu. Maasuodattamoa käytetään vertailukohtana kus-
tannuksissa viemäriverkostoon. Maasuodattamo soveltuu suureen osaan Halo-
lanmäen ja Rieponlahden kylien kiinteistöistä. Maasuodattamossa voidaan käyt-
tää hyväksi entiset sakokaivot. Mitään pienpuhdistamoa ei haluttu vertailu-
kohteeksi, koska niitä on lukematon määrä ja hinnat vaihtelevat suuresti. 
Kyläpuhdistamo jätettiin pois lähemmästä tarkastelusta, koska sen investointi-
kustannukset olisivat suuremmat kuin viemäriverkostolla. Suuremmat kustan-
nukset aiheuttaa puhdistamon hinta, koska se vaatisi samanlaisen viemäriver-
kon kylälle ja vielä puhdistamon investoinnit erikseen. Kyläpuhdistamo vaatisi 
myös enemmän huolenpitoa kuin viemäriverkosto tai kiinteistökohtaiset ratkai-
sut. Koko kylän puhdistamo vaatisi myös ympäristöluvan. 
 
5.5 Viemäriverkoston suunnittelu 
Viemäriverkko suunnitellaan siten, että jokaisella alueen kiinteistöllä on mahdol-
lisuus liittyä verkkoon. Suunnitelmassa huomioidaan kolme eri vaihtoehtoa kun-
tien verkkoon liittymiseen. Vaikka Suonenjoen kaupunki pitää epätodennäköi-
senä Saikarilta Suonenjoelle rakennettavan verkon toteutumista, käsitellään sitä 
yhtenä vaihtoehtona. Muut vaihtoehdot ovat Karttulan verkkoon liittyminen, Lin-
nonsaaresta kuivaniemeen ja Suonenjoen verkkoon liittyminen joko maitse tai 
Iisveden pohjaa myöten. Viemäriverkko ja liittymisvaihtoehdot löytyvät liitteestä 
3. 
Viemäriverkko jaetaan osiin ja niiden kustannukset lasketaan erikseen. Tämän 
ansiosta saadaan selville verkoston eriosien kustannukset ja mahdolliset lisäyk-
set on helpompi tehdä.  Kaikkien linjojen eritellyt kustannukset löytyvät liitteestä 
4. Viemäriverkon investointikustannukset on laskettu ELY-keskuksen urakka-
tarjoushintojen perusteella. Urakkatarjoushinnat on esitetty taulukossa 6. 
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Taulukko 6. ELY–keskuksen urakkatarjoushinnat. 
Työ/ Tarvike Hinta/ Yksikkö 
Kallion- ja yli 1m3 kivien louhinta lou-
heen kuljetuksineen ja korvausmaan-
hankinta linjan läheisyydestä 
32 €/m3 krt 
Maakivien poisto (yli 1 m3) 16 €/ m3 krt 
Soran- ja hiekan hankinta kuljetuksi-
neen 
5,1 €/tn 
Kaivu ja täyttötyö 6,8 €/m 
Sähkökaapelin kaivu- ja täyttötyö 2,5 €/m 
Viemärin hankinta ja maahan asennus  
PE 110–10 4,0 €/m 
PE 90–10 2,8 €/m 
PE 75–10 2,1 €/m 
PE 63–10 1,8 €/m 
PE 50–10 1,6 €/m 
Viemärin hankinta ja asennus veteen 
(ilman ruoppausta) 
 
PE 75–10 11,7 €/m 
PE 63–10 9,5 €/m 




110-putkeen 460 €/kpl 
90–putkeen 410 €/kpl 
75–putkeen 380 €/kpl 
63–putkeen 180 €/kpl 
50–putkeen 160 €/kpl 
Y-haarayhteydet  
90/90/90 150 €/kpl 
90/75/90 180 €/kpl 
90/63/90 180 €/kpl 
90/50/90 195 €/kpl 
75/75/75, 75/63/75, 75/50/75 113 €/kpl 
63/63/63 75 €/kpl 
63/50/63 98€/kpl 
50/50/50 75 €/kpl 
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Käyttökustannuksissa käytettiin vok.fi -sivuston keskimääräisiä kustannuksia. 
Käyttökustannusten erittely löytyy liitteestä 5. 
Taulukko 7. Paineviemäriverkostonosien keskimääräisiä huolto- ja käyttökustannuksia. 
Linjan osa  Käyttö- ja huoltokustannus 
Linja pumppaamo 200 €/kpl/vuosi 
Kiinteistö pumppaamo 75 €/kpl/vuosi 
Paineviemäri verkosto 10 €/km/ vuosi 
Kylien viemäriverkko 
Viemäriverkon suunnittelu on tehty sillä perusteella, että verkko liitetään Kuiva-
niemen kautta Karttulan verkkoon.  
Halolanmäki (linja 1) 
Halolanmäen linja noudattaa suurin piirtein vesiosuuskunnan vesijohdon linjaa. 
Kiinteistöjä linjan varrella on 24, kiinteistöpumppaamoja 23 ja yksi linjapump-
paamo (L1). Kiinteistöpumppaamoiden määrää voi olla pienempi, koska linjan 
varrella on useita kahden tai useamman talon keskittymiä, jotka voidaan liittää 
samaan pumppaamoon. Yhteinen pumppaamo on mahdollista varsinkin Halo-
lanmäen tien varressa. 
Taulukko 8. Linjan 1 tiedot. 
Nimike Yksikköä 
Linjan kokonaispituus 6300 m 
Pisin linja pituus 4200 m 
Kiinteistöpumppaamot 23 kpl 
Linjapumppaamot 1 kpl 
Kiinteistöt 24 kpl 
Kustannusarvio 191 287 € 
Kustannus/ kiinteistö 7970,30 € 
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Alakylä (linja 2) 
Alakylän linjaan kuuluu 16 kiinteistöä. Linjaan kuuluu yhteysputki linjapump-
paamolle L1. Kiinteistöpumppaamoja linjaan kuuluu 16. Linja puretaan linja-
pumppaamoon L2. Muutama talous voisi käyttää yhteistä pumppaamoa. 
Taulukko 9. Linjan 2 tiedot. 
Nimike Yksikköä 
Linjan kokonaispituus 7350 m 
Pisin linja pituus 4500 m 
Kiinteistöpumppaamot 16 kpl 
Linjapumppaamot 1* kpl 
Kiinteistöt 16 kpl 
Kustannus arvio 175 293 € 
Kustannus/ kiinteistö 10956 € 
* yhteinen linjojen 3 ja 4 kanssa 
Virmaanranta (linja 3) 
Virmaanrannan linja on pisin linja ja sen yhteydessä kannattaa pohtia, onko jär-
kevää rakentaa sitä kokonaan tai voisiko linjauksia muuttaa siten, että linjan 
yhteispituus lyhentyisi. Linjan varteen osuu kolme maitotilaa ja useita mansik-
katiloja. Kiinteistöjä linjan varrella on 34 ja kiinteistöpumppaamoja saman ver-
ran. Varsinkin kaupan lähellä voitaisiin yhteen pumppaamoon liittää useita kiin-
teistöjä. On myös olemassa mahdollisuus muuttaa linja Rieponlahdentien ali-
tuksen jälkeen viettoviemäriksi, jolla säästettäisiin neljä kiinteistöpumppaamoa.
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Taulukko 10. Linjan 3 tiedot. 
Nimike Yksikköä 
Linjan kokonaispituus 13250 m 
Pisin linja pituus 4900 m 
Kiinteistöpumppaamot 34 kpl 
Linjapumppaamot 1* kpl 
Kiinteistöt 34 kpl 
Kustannus arvio 326 768€ 
Kustannus/ kiinteistö 9610,80 € 
* yhteinen linjojen 2 ja 4 kanssa  
Rieponlahti 1 (linja 4) 
Rieponlahti 1 linjalla 18 kiinteistöä ja 18 kiinteistöpumppaamoa. Tälläkin linjalla 
kiinteistöjen yhdistäminen samaan pumppaamoon on mahdollista. Linja pure-
taan linja pumppaamoon L2. 
Taulukko 11. Linja 4 tiedot. 
Nimike Yksikköä 
Linjan kokonaispituus 5650 m 




Kustannus arvio 154 533 € 
Kustannus/ kiinteistö 8585,20 € 
* yhteinen linjojen 2 ja 3 kanssa 
Rieponlahti 2 linja 5 
Tämän linjan kiinteistöjen määrä on 28 ja kiinteistöpumppaamoiden 27. Suurin 
osa kiinteistöistä tällä linjalla on kesäasuntoja. Kesäasunnot sijaitsevat varsin 
lähekkäin varsinkin entisen koulun ja Kekkolanniemen lähistöllä, jolloin voisi 
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tulla kysymykseen yhteinen kiinteistöpumppaamo. Linja puretaan linjapump-
paamoon L3. Linjapumppaamoon liitetään sitä lähimpänä oleva kiinteistö. 
Taulukko 12. Linjan 5 tiedot. 
Nimike Yksikköä 
Linjan kokonaispituus 7000 m 
Pisin linja pituus 5100 m 
Kiinteistöpumppaamot 27 kpl 
Linjapumppaamot 1 kpl 
Kiinteistöt 28 kpl 
Kustannus arvio 215 338 € 
Kustannus/ kiinteistö 7690,60 
Lieteniemi 
Linja alkaa Tervon rajalta ja kattaa koko Lieteniemen. Matkalla väistetään kaksi 
mäkeä. Kiinteistöjä linjalla on 29 ja kiinteistöpumppaamoja 28. Linja puretaan 
linjapumppaamoon L4 ennen vesistön ylitystä. Vesistön ylitys tehdään samasta 
kohti kuin vesijohdolla. Linjapumppaamoa lähin kiinteistö liitetään linjapump-
paamoon. 
Taulukko 13. linjan 6 tiedot. 
Nimike Yksikköä 
Linjan kokonaispituus 5300 m 
Pisin linja pituus 11250 m 
Kiinteistöpumppaamot 28 kpl 
Linjapumppaamot 1 kpl 
Kiinteistöt 29 kpl 
Kustannus arvio 286 167 € 
Kustannus/ kiinteistö 9867,80 € 
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Käpysaari ja Linnonsaari 
Käpysaari Linnonsaari linjaan tulee kaksi vesistön alitusta. Ensimmäinen alitus 
on pidempi Lieteniemi - Käpysaari toinen lyhempi Käpysaari - Linnonsaari.  Kiin-
teistöjä linjalla on 26 ja kiinteistöpumppaamoja 25. Linjapumppaamo sijoitetaan 
linjan loppuun juuri ennen vesistön ylitystä ja liittymistä Karttulan verkkoon. 
Taulukko 14. Linjan 7 tiedot. 
nimike yksikköä 
Linjan kokonaispituus 9400 m 
Pisin linja pituus 4600 m 
Kiinteistöpumppaamot 25 kpl 
Linjapumppaamot 1 kpl 
Kiinteistöt 26 kpl 
Kustannus arvio 241 043 kpl 
Kustannus/ kiinteistö 9270,90 € 
 
Linjojen eritelty kustannus arvio löytyy liitteestä 4. 
Liittyminen Suonenjoen verkkoon Iisveden pohjaa myöten 
Yhtenä vaihtoehtona jäteveden poisjohtamiselle tutkitaan vaihtoehtoa johtaa 
vedet Iisveden pohjaan upotettavan putken kautta Suonenjoen suunnitteilla ole-
valle puhdistamolle karsikonmäelle. Matkaa tulisi liittymäkohdasta riippuen noin 
14 km, jolloin kustannukset olisivat 160 000 €. Kartta liittymästä on liitteessä 6. 
Liittyminen Suonenjoen verkkoon maitse 
Maita myöten Suonenjoen verkkoon voisi liittyä Iisveden rantaa myöten. Tämän 
vaihtoehdon hyötynä olisivat mahdolliset lisäosakkaat matkan varrella.  Maitse 
Suonenjoen verkkoon liittyminen olisi kallein vaihtoehto ja se jätetään tutkimatta 
suurten kustannusten vuoksi. 
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Liittyminen Karttulan verkkoon 
Karttulan verkkoon liittyminen tapahtuisi Linnosaaresta järven pohjaa myöten. 
Karttulan suunnitelmien mukaan jätevedet johdettaisiin Kuivaniemeltä Karttulan 
jätevedenpuhdistamolle. Etuna tässä vaihtoehdossa olisi kustannukset, jotka 
olisivat vähäiset matkan Linnonsaaresta Kuivaniemelle ollessa lyhyt. Huonona 
puolena on Karttulan puhdistamon pienuus ja puhdistustehon riittävyys. Matkaa 
Karttulan verkkoon Kuivaniemelle on 700 m. Karttulan verkkoon liittyminen olisi 
todennäköisin vaihtoehto. Kustannukset pelkän putken vedolle olisi noin 9 000 
€. Muita kustannuksia voisi aiheutua Karttulan suunnitelmia suuremman putken 
kustannuksista Karttulan verkkoon.  
Liittyminen Rautalammin verkon kautta Suonenjoelle 
Rautalammin verkon kautta Saikarilla liittyminen Suonenjoen verkkoon olisi pa-
ras vaihtoehto. Tätä vaihtoehtoa tukee Suonenjoelle tuleva uusi puhdistamo, 
jonka kapasiteetti ja puhdistusteho varmasti riittävät. Rautalammin Saikarille 
suunnitteleman viemäriverkoston toteutus on epävarma, joten muita vaihtoeh-
toja pidetään todennäköisempinä. Yhteysputken pituus Iisveden ali Saikarille on 
1500 m. Kustannukset olisivat noin 20 000 €. 
5.6 Maasuodattamo 
Maasuodatuksessa ennen varsinaista maasuodatusta jätevesi selkeytetään sa-
kokaivoissa. Sakokaivoja tulee olla kolme ja niitä yhdistävien putkien päissä 
tulee olla t-liitos. Yleensä olemassa olevat sakokaivot voidaan käyttää pienellä 
saneerauksella hyödyksi maasuodatuksessa. Sakokaivoissa selkeytetty jätevesi 
johdetaan jakokaivon kautta suodatuskenttään. Maasuodattamo rakennetaan 
suodatinhiekasta tai erillisestä suodatinmateriaalista. Selkeytetty jätevesi joh-
detaan kenttään rei’itetyllä putkella, jonka halkaisija on 90-110 mm. Putkea ym-
päröi jakokerros. Jakokerros on 16–32 mm pestyä sepeliä. Jakokerros jakaa 
veden suodatinkerrokseen. Suodatinkerros on suodatinhiekkaa tai betonihiek-
kaa 0-8 mm tai erillistä suodatinmateriaalia. Suodatinkerros puhdistaa veden. 
Riippuen materiaalista suodatin kerros on noin 800 mm paksu. Suodatinkerrok-
sen jälkeen vesi kootaan kokoomakerroksessa putkeen, joka vie sen kokooma-
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kaivoon. Kokoomakerros on pestyä sepeliä 8-16 mm. Kokoomakaivosta tai eril-
lisestä fosforinpoistoyksiköstä vedet voidaan johtaa ojaan. 
Maasuodatinkentässä voi olla useita linjoja. Yhden linjan maksimipituus on 15 
m. Linjojen välimatka 2-1,5 m. 
Maasuodattamon fosforinpoistoteho vähenee ajanmittaa, joten se on hyvä va-
rustaa erillisellä fosforinpoistokaivolla [23]. Kuvassa 7 maasuodattamo ja labko 
1 000 fosforinpoistokaivo. 
 
Kuva 4 .Maasuodattamo fosforin poisto kaivolla [24]. 
Mitoitus 
Maasuodattamon mitoituksessa käytetään henkilömääränä minimissään viittä 
henkilöä, koska se on jätevesiasetuksen määräämä minimimitoitus henkilö-
määrä kiinteistökohtaiselle puhdistamolle. 
Mitoitus henkilömäärä lasketaan: 
ܯ݅ݐ݋݅ݐݑݏ ݄݈݁݊݇݅ö݉ääݎä ൌ ௔௦௨௡௡௢௡ ௣௜௡௧௔ି௔௟௔ଷ଴     (6) 
Jos nykyinen henkilömäärä on isompi kuin kaavalla 6 laskettu, käytettään sitä 
tai minimissään viittä henkilöä. 
Sakokaivon tilavuus lasketaan henkilömäärän perusteella kaavalla 7. 
ܵܽ݇݋݇ܽ݅ݒ݋݊ ݐ݈݅ܽݒݑݑݏ ൌ ଶ∗௠௜௧௢௜௧௨௞௦௘௡ ௛௘௡௞௜௟ö௠ää௥ä∗ଵହ଴ଵ଴଴଴                   (7) 
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Kaavalla 7 laskettuun tilavuuteen voidaan lisätä 0,5 m3 lietettä varten. Sako-
kaivon tilavuuden pitää olla minimissään 2 m3. 
Maasuodattamon tilavuus lasketaan kaavalla 8 
݌݅݊ݐܽ െ ݈ܽܽ ሺ݉ଶሻ ൌ ௠௜௧௢௜௧௨௦ ௛௘௡௞௜௟ö ௠ää௥ä∗௩௘ௗ௘௡ ௞௨௟௨௧௨௦ሺ௟/௛௟௢/௩௥௞ሻ௛௜௘௞௔௡ ௦௨௢௥௜௧௨௦௞௬௞௬ሺ௟/௠మ/௩௥௞ሻ       (8) 
Hiekan suorituskyky eli LTAR -arvo on maasuodattamon hiekalle 30–50. LTAR -
arvoon vaikuttaa hiekan ja vesien laatu. Perussääntönä voidaan sanoa, että 
maasuodattamon pinta-ala on mitoitus henkilömäärä * 3,5 m2. 
Kun maasuodattamon yhden linjan maksimi pituus on 15 m, saadaan linjojen 
määrä jakamalla pinta-ala yhden linjan pituudella. 
Maasuodattamon kustannusarvio 
Maasuodattamossa voidaan usein käyttää hyväksi olemassa olevat sakokaivot. 
Tämä edellyttää, että sakokaivoissa on betoninen tai muu kuin maapohja. Kus-
tannusarvio tehdään sellaisessa tapauksessa, jossa sakokaivoja ei voi käyttää 
tai niitä ei ole. Kustannusarviota varten oletetaan myös, että kentän jälkeen tar-
vitaan pumppausta vesien johtamisessa fosforinpoistokaivoon. Maasuodattamo 
mitoitetaan noin kahdeksalle hengelle, mikä tarkoittaa kahta täyttä 15 m linjaa. 




Taulukko 15. Maasuodattamon kustannukset. 
Nimike Määrä a hinta € Yht. 
Sakokaivo 3 kpl 1396,00 4 188,00 
Jakokaivo 1 kpl 163,00 163,00 
Imeytysputki* 5 kpl 23,90 119,50 
Salaojaputki* 5 kpl 16,50 82,50 
Tripla 6* 4 kpl 16,40 65,60 
Purkuputki* 1 kpl 16,40 16,40 
Säätökulma 10 kpl 6,60 66,00 
Ilmastushattu 4 kpl 3,60 14,40 
Suodatinkangas 1 kpl 49,96 49,46 
Kokoojakaivo 1 kpl 170,00 170,00 
Fosforimassa kaivo 1 kpl 992,00 992,00 
Pumppukaivo 1 kpl 760,00 760,00 
Purkuputki* 1 kpl 16,40 16,40 
Konetyö 16 h 50,00 800,00 
Miestyö 16 h 30,00 480,00 
Jakokerros 15 m3 18,00 302,40 
Suodatinhiekka 18 m3 15,00 288,00 
Kokoomakerros 15 m3 18,00 302,40 
Yhteensä alv 0% 8 865,66 
(*putket ovat kuuden metrin mittaisia.) 
Käyttökustannuksia järjestelmässä aiheuttaa sakokaivojen tyhjennys, fosfori-
massa kaivoon ja pumppaamon sähköt. Kemikaali kustannukset ovat 100–150 
€/vuosi. Sakokaivon tyhjennys sijainnista riippuen 100–150 €/vuosi ja pump-
paamon sähkökustannukset muutamia euroja vuodessa. 
5.7 Kustannusten ja toimivuuden vertailu 
Paineviemäriverkon kustannusarvio on 1 590 431 €, josta kiinteistökohtaisiksi 
kustannuksiksi tulisi 9 140,41 €. Kustannuksia laskettaessa on oletettu, että 
kaikki kiinteistöt alueella liittyisivät verkkoon. Kaikilla kiinteistöillä ei kuitenkaan 
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ole tarvetta tai mahdollisuutta liittyä viemäriverkkoon. Kustannuksissa ei ole 
huomioitu mahdollisia tukia. Liittymä Karttulan verkkoon eli vesistön alitus tulee 
lisäksi maksamaan 9 000 €, jonka jälkeen kustannukset olisivat 9 225,41 €. 
Taulukossa 16 on vertailtu maasuodattamon ja paineviemärin käyttö- ja inves-
tointikustannuksia Halolanmäen-Rieponlahden alueella. 





Paineviemäriverkko 9 225,41€ 90* € 
Maasuodattamo 8 865,66 € 300–350** € 
 * Ei sisällä jätevesi maksua 
** Sisältää 2 sakokaivon tyhjennystä, kemikaalikustannukset ja pumppauksen 
sähkökustannukset             
Karttulan kunta ei ole tehnyt päätöksiä siitä, millaista jätevesimaksua se perii 
osuuskunnilta. Suonenjoen kaupunki antaa osuuskunnille alennusta jätevesi-
maksusta 20 %. Samaa periaatetta soveltaen Karttula perisi maksua 1,89 €/m3 
-20 % eli 1,51 €/m3. Keskimäärin Ihminen tuottaa jätevettä 150–200 l/vrk eli 
noin 73 m3/vuosi, jolloin jätevesimaksun osuus olisi noin 100 €/vuosi/henkilö. 
Liittymismaksustakaan ei ole tietoa, mutta oletettavasti se on samansuuntainen 
kuin Suonenjoella, joka on 5000 €. Tämä liittymismaksu koskee osuuskunnan 
liittämistä kunnan puhdistamoon. Joillakin kiinteistöillä voi joutua tekemään kiin-
teistön viemäriin muutoksia, kuten rakentamaan kiinteistöviemäriin tuuletuksen 
tai viettoviemärin pumppaamolle. Näiden toimenpiteiden kustannukset ovat vä-
häisiä. 
Maasuodattamo täyttää jätevesiasetuksen ehdot. Maasuodattamo, kuten kaikki 
kiinteistökohtaiset järjestelmät, ovat herkempiä toimintahäiriöille. Järjestelmän 
huolto ja käyttö ovat kiinteistön vastuulla. 
 47 
 
Paineviemärissä vastuu järjestelmän toimivuudesta, puhdistustehosta ja huol-
losta on kunnalla ja osuuskunnalla. Käyttäjä vastaa vain viemäristä kiinteistö-
pumppaamolle asti. 
Oikein rakennettu, mitoitettu ja huollettu viemäriverkosto on huoleton ja käyttö-
varma. Ainoa, mahdollisia ongelmia aiheuttava tekijä on usean päivän sähkö-
katkos. Sähkökatkoksen jatkuessa useita päiviä viemäri ei toimi, mutta jokai-
sessa pumppaamossa olevan ylivuotoputken avulla viemäriä voidaan käyttää. 
Verrattuna maasuodattamoon huonona puolena ovat käyttökustannukset. Jos 
mukaan lasketaan jätevesimaksut, voi vuotuiset kustannukset nousta jäteveden 





Työssä selvitettiin mahdollisuutta rakentaa Halolanmäen-Rieponlahden alueelle 
keskitetty jätevedenpuhdistusjärjestelmä. Aluksi selvitettiin lain vaatimukset ja 
mahdolliset jätevedenhallinta vaihtoehdot. Alusta asti oli selvää, että yksi vaih-
toehdoista tulisi olemaan paineviemäriverkosto liittyen jonkun lähialueen kuntien 
viemäriverkkoon. Paineviemäverkon rakennetta selvitettiin tarkemmin. Tavoit-
teena oli selvittää kustannukset verrattuna muihin hallintavaihtoehtoihin. Alueen 
erikoispiirteenä oleva mansikanviljely, ja etenkin sen vaatimat suuret työnteki-
jämäärät, vaikeuttaa varsinkin kiinteistökohtaisten järjestelmien käyttöä. Suuren 
työntekijämäärän tarvitsemilla tiloilla paineviemäri olisi helpoin ja edullisin vaih-
toehto. 
Kuntien suunnitelmista lähialueiden viemäröintiin selvitettiin Karttulan, Tervon ja 
Rautalammin suunnitelmat sekä Suonenjoen kaupungin suunnitelmat. Karttu-
lalla ja Rautalammilla on lähialueilla viemäröintisuunnitelmat. Todennäköisim-
pänä toteutettavaksi pidetään Karttulan suunnitelmaan rakentaa viemäriver-
kosto Kuivaniemelle. Paras vaihtoehto olisi ollut saada jätevedet johdettua Suo-
nenjoen uudelle jätevedenpuhdistamolle. Kustannusten noustessa jo muutenkin 
korkeiksi, ja koska Saikarin viemäröinti suunnitelmat ovat vastatuulessa, se 
vaihtoehto ei ole mahdollinen 
Alueen nykyiset jäteveden hallintajärjestelmät selvitettiin kyselyllä. Kysely osoit-
ti, että suurimmassa osassa kiinteistöjen jäteveden käsittelyjärjestelmissä on 
parantamisen varaa. 51:n vastauksen joukossa oli vain kolmetoista järjes-
telmää, jotka täyttävät jätevesiasetuksen ehdot eli noin neljäsosa. Oletettavaa 
on, että lopuissa kiinteistöissä luku ei ole suurempi vaan jopa pienempi. 
Paineviemäriverkoston vertailujärjestelmäksi valittiin yhdessä osuuskunnan 
kanssa maasuodattamo. Maasuodattamon valintaa puolsi sen soveltuvuus suu-
rimmalle osalle kiinteistöjä. Teollisesti valmistetut puhdistamot jätettiin pois nii-
den suuren valmistajien lukumäärän vuoksi. 
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Paineviemärille tehtiin linjaukset ja samassa yhteydessä kartoitettiin kylällä ole-
va vesiosuuskunnan vesijohtoverkko. Tässä vaiheessa tehtiin maastokartoitusta 
niin kartan avulla kuin itse maastossa. Linjauksissa pyrittiin kiertämään suurim-
mat mäet. Suunnitelmassa pyrittiin saamaan mahdollisimman monelle kiinteis-
tölle mahdollisuus liittyä verkkoon. Suunnitelman laajuus rajattiin Suonenjoki-
Karttula tiehen, koska siihen loppuu vesiosuuskunnan alue. Tämän työn avulla 
on helppo laskea mahdollisten lisäyksien kustannukset. 
Paineviemärin investointikustannukset riippuvat hyvin paljon liittyvien kiinteistö-
jen määrästä. Ilman tukia ja kaikkien alueen kiinteistöjen liittyessä viemäriver-
kostoon se olisi samanhintainen kuin esimerkkitapauksen maasuodattamo. 
Maasuodattamon hintaa nostaa tarvittavat sakokaivot. Sakokaivojen ollessa 
käyttökelpoiset maasuodattamon kustannukset ovat huomattavasti pienemmät. 
Paineviemärin investointi kustannuksiksi tulisi noin 1 600 000 €. Linjauksen pe-
rusteella mahdollisia liittyjiä voisi olla 174. Tällaiset hankkeet ovat yleensä saa-
neet tukea 50 %, jolloin 100 liittyjällä hanke olisi kannattava. Vesistöjen ylityksiin 
tarvitaan mahdollisesti ympäristöluvat. 
Hankeen kustannuksia saadaan huomattavasti pienennettyä, jos jätetään kiin-
teistöpumppaamot jokaisen kiinteistön maksettavaksi. Tällöin voi olla parempi 
mahdollisuus käyttää hyödyksi kotitalousvähennystä, jonka ansiosta voidaan 
sähkötyöt ja pumppaamon hinta vähentää verotuksessa. 
Paineviemäri on harkitsemisen arvoinen jätevedenhallintajärjestelmä tällä alu-
eella. Toteutus riippuu paljon alueen ihmisistä. Ongelmia hankkeen toteuttami-
selle voi aiheuttaa alueella asuvien ihmisten ikärakenne. Osa kiinteistöjen asuk-
kaista on vanhempia ihmisiä, joilla ei ole kiinnostusta tai varaa lähteä mukaan 
näin kalliiseen ja vaativaan hankkeeseen. Kesäasukkaiden tavoittamisessa voi 
myös olla hankaluuksia. 
Kustannukset laskettiin ympäristökeskuksen (ELY-keskus) urakkahintojen mu-
kaan, jolloin niiden pitäisi olla luotettavia. Ongelmia aiheutti loma-asuntojen sel-
vittäminen. Oli mahdotonta selvittää, mitkä karttaan merkityistä loma-asunnoista 
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